



COMUNE DI
FRANCAVILLA FONTANA



OGGETTO:

"PROGRAMMA REGIONALE (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027. PRIORITA' II ECONOMIA VERDE - AZIONE 2.13 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI URBANE E PERIURBANE, A VALERE SUL SUB AZIONE 2.13.2" - GIARDINO DELLE DELIZIE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ai sensi del'ART. 41 D. Lgs. n. 36/2023

ELABORATO:

Cronoprogramma

Scala

/

El.

08

Formato: A4

Giugno 2025

PROGETTISTI

Arch. Luigi Resta

Supporto per la progettazione

Geom. Luigi Valente

Ing. Antonella Amico

Ing. Flavia Camarda

Supporto opere a verde

Dott. Agronomo Tommaso Giorgino

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Vincenzo Cavallo

Area Tecnica Lavori Pubblici

VISTO

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24
Lavorazioni	199 g	█																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z1	4																						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	6 g	Z1	6																						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	12 g		Z1	12																					
Realizzazione della viabilità di cantiere	5 g				Z1	5																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	6 g					Z1	6																		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	6 g					Z1	6																		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	6 g					Z1	6																		
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc	4 g	Z1	4																						
Scavo a sezione ristretta	18 g					Z1	18																		
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	18 g					Z1	18																		
Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte	11 g									Z1	11														
Rinterro di scavo eseguito a macchina	14 g									Z1	14														
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	12 g													Z1	12										
Messa a dimora di piante	42 g																Z1	42							
Scavo a sezione ristretta per impianto elettrico	12 g																							Z1	
Realizzazione di impianto elettrico	11 g																								
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	6 g																								
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche	5 g																								
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche	5 g																								
Pulizia generale dell'area di cantiere	17 g																								
Smobilizzo del cantiere	6 g																								

